预算绩效工作开展情况说明
（北方小学改扩建工程）

    按照预算绩效管理工作的有关要求，区财政教科文股对2019年北方小学改扩建工程预算绩效管理情况进行了再评价，此项工程预算支出金额1256万元，现将具体工作情况报告如下。

    一、工程完成情况
    2019年双塔区北方小学教学楼及辅助用房项目于3月去发改委批准立项，6月委托朝阳市燕都招标公司在朝阳市公共资源交易中心完成招标，凌源鑫亿建筑工程公司中标，11月29日批准开工建设，但冬季无法施工，导致该项目当年未执行。双塔区北方小学教学楼及辅助用房建设项目虽然经历一些波折，但是在市、区两级政府的大力支持下，预计2020年8月完成中期验收，计划2021年暑期投入使用。
    二、绩效目标完成情况
    双塔区北方小学教学楼及辅助用房建设项目将很好缓解城区大班额问题，城区教育更加均衡化。
